

Управление образования  
г. Таганрога  
ПРИКАЗ

03.08.2020 г.

№ 842

Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году на территории г. Таганрога

На основании письма минобразования РО от 20.07.2020 № 24/2.2-10517 «О подведении итогов проведения ЕГЭ» с целью организованного проведения государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций г. Таганрога, освоивших программы основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2021 году, выполнения требования нормативных документов, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации, обеспечения законных прав всех участников образовательного процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования на территории г. Таганрога в 2021 году (приложение 1);
2. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего образования на территории г. Таганрога в 2021 году (приложение 2);
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника  
Управления образования

И.А. Куницына

Алексей Евгеньевич Рыбась  
Григорий Вячеславович Косенко  
(8634)36-64-65

**Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования на территории г. Таганрога в 2021 году**

| №                                      | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ        | ИСПОЛНИТЕЛИ   | РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ  | ОТВЕТСТВЕННЫЙ  |
|--|---|-------------------------|---|---|--|
| <b>1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ</b> |   |                         |   |   |  |
| 1                                      | Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения ЕГЭ и ГВЭ-11. Ознакомление ОУ с нормативными документами, регламентирующими проведение ЕГЭ и ГВЭ-11   | В течение учебного года | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования | Приказы, инструктивно-методические письма                           | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 2                                      | Рассмотрение вопросов организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы среднего общего образования на совещаниях с руководителями и заместителями руководителей ОУ | В течение учебного года | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования | Протоколы совещаний   | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 3.                                     | Участие организаторов ЕГЭ и ГВЭ-11 в городских, областных семинарах, вебинарах, курсах по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ и ГВЭ-11   | В течение учебного года | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования | Повышение уровня квалификации учителей и организаторов ЕГЭ и ГВЭ-11 | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 4.                                     | Проведение семинаров для учителей-предметников по вопросам подготовки к ЕГЭ и ГВЭ-11 в 2021 году  | В течение учебного года | Методисты<br>Управления<br>образования                          | Повышение уровня квалификации учителей                              | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |

|     |   |                           |  |  |   |
|-----|---|---------------------------|--|--|---|
| 5.  | Участие в областных вебинарах муниципальных операторов РИС ГИА  | По графику ГБУ РО РОЦОИСО | Терновой А.Н.,<br>ведущий программист                        | Повышение уровня квалификации организаторов ЕГЭ  | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления образования          |
| 6.  | Формирование сведений для внесения в региональную информационную систему (РИС) проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования | По графику ГБУ РО РОЦОИСО | Руководители ОУ,<br>Терновой А.Н.,<br>ведущий программист    | РИС проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления образования          |
| 7.  | Разработка проекта организационно-технологической схемы (ОТС) проведения ЕГЭ и ГВЭ-11 в ОУ города в 2020 -2021 г  | до 01.12.2019             | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления образования | Проект ОТС ЕГЭ и ГВЭ-11  | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления образования |
| 8.  | Проведение городских собраний для родителей (законных представителей) выпускников 11 классов по вопросам ЕГЭ и ГВЭ-11   | Ноябрь                    | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления образования | Информирование родителей (законных представителей) о правилах проведения ГИА   | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления образования |
| 9.  | Проведение информационно-разъяснительной работы в ОУ с выпускниками с ограниченными возможностями здоровья и их родителями (законными представителями) по вопросу участия в ГИА                                     | В течение учебного года   | Руководители ОУ  | Информирование выпускников и родителей (законных представителей) о правилах проведения ГИА   | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления образования          |
| 10. | Консультирование выпускников прошлых лет, выпускников учреждений СПО, планирующих поступление в вузы об участии в ЕГЭ в досрочный период и в резервные дни основного периода.                                       | В течение учебного года   | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления образования | Информирование о правилах участия в ЕГЭ  | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления образования |
| 11. | Организация дистанционного обучения специалистов, привлекаемых к организации ЕГЭ на учебной платформе ФГБУ «ФЦТ»  | Январь-март               | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления образования | Повышение квалификации организаторов ЕГЭ   | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления образования |

|     |   |                            |  |   |  |
|-----|---|----------------------------|--|---|--|
| 12. | Работа в ОУ по обеспечению выпускников учебно-методическими пособиями и электронными ресурсами по подготовке к ЕГЭ  | Сентябрь - ноябрь          | Руководители ОУ  | Обеспечение выпускников учебно-методическими пособиями и электронными ресурсами по подготовке к ЕГЭ | Руководители ОУ  |
| 13. | Оформление стендов в ОУ по подготовке к ГИА   | В течение учебного года    | Руководители ОУ  | Информирование выпускников  | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования          |
| 14. | Работа по аккредитации общественных наблюдателей на ЕГЭ   | Апрель-май                 | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования                    | Аккредитация общественных наблюдателей  | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 15. | Выступление в средствах массовой информации по вопросам ЕГЭ, итоговой аттестации  | Март-май                   | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования                    | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА                   | Морозова О.Л.,<br>начальник<br>Управления<br>образования                 |
| 16. | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА   | 01.09.2020 –<br>30.06.2021 | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования                    | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА                   | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 17. | Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на сайте Управления образования <a href="http://www.tagobr.ru">www.tagobr.ru</a>                            | В течение учебного года    | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования                    | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА                   | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 18. | Информирование участников ЕГЭ по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ.  | В течение учебного года    | Руководители ОУ  | Ознакомление выпускников с правилами проведения ГИА   | Руководители ОУ  |
| 19  | Организация межведомственного взаимодействия с муниципальными органами здравоохранения, территориальными органами внутренних дел, жилищно-коммунального хозяйства | Май-июнь                   | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования,<br>Чебанова С.Г., | Обеспечение безопасных условий участия в ГИА  | Морозова О.Л.,<br>начальник<br>Управления<br>образования                 |

|   |   |                         |   |   |  |
|---|---|-------------------------|---|---|--|
|   | по обеспечению медицинского обслуживания, бесперебойного водоснабжения и электроснабжения, охраны общественного порядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций в пунктах проведения экзаменов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования. |                         | заведующий отделом эксплуатации зданий и МТО                    |   |  |
| <b>2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ И РЕПЕТИЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ (В ФОРМАТЕ ЕГЭ)</b> |   |                         |   |   |  |
| 1.  | Организация системы информирования выпускников ОУ и их родителей (законных представителей) о проведении репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ   | Сентябрь – февраль      | Руководители ОУ   | Информирование выпускников школ и их родителей (законных представителей) о проведении репетиционных экзаменов | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования          |
| 2.  | Разработка организационно-технологической схемы репетиционных экзаменов   | октябрь                 | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования | ОТС репетиционных экзаменов   | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 3.  | Подготовка приказа о проведении диагностических работ и репетиционных экзаменов, назначении ответственных организаторов   | октябрь-ноябрь,<br>март | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования | Приказ о проведении   | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 4.  | Проведение городских диагностических работ и репетиционных экзаменов  | декабрь,<br>март        | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования | Ознакомление выпускников с процедурой проведения ЕГЭ  | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |

|                                     |  |                                 |  |   |  |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|--|---|--|
| 5.                                  | Анализ результатов диагностических работ и репетиционных экзаменов               | декабрь,<br>март                | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования  | Ознакомление руководителей ОУ и учителей – предметников с результатами пробных экзаменов. | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| <b>3. ЭТАП ЕГЭ и ГВЭ- 11 на ППЭ</b> |  |                                 |  |   |  |
| 1.                                  | Проверка готовности ППЭ к ЕГЭ и ГВЭ-11, инструктаж организаторов в ППЭ           | По графику, за день до экзамена | Руководители ППЭ и директора ОУ, на базе которых открыты ППЭ ЕГЭ | Готовность ППЭ к проведению ЕГЭ   | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования          |
| 2.                                  | Доставка учащихся в ППЭ  | В день экзамена                 | Ответственные сопровождающие                                     | Соблюдение правил ТБ в день экзамена  | Руководители ОУ  |
| 3.                                  | Проведение ЕГЭ и ГВЭ-11 (по графику)   | В день экзамена                 | Руководители ППЭ, члены ГЭК РО, направленные в ППЭ               | Организация экзамена  | Руководители ППЭ, члены ГЭК, направленные в ППЭ                          |
| 4.                                  | Обеспечение присутствия на ЕГЭ зарегистрированных общественных наблюдателей      | Май-июнь                        | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования  | Организация общественного контроля проведения ЕГЭ   | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 5.                                  | Сбор заявлений на апелляцию по процедуре проведения ЕГЭ, служебное расследование | В день экзамена                 | Руководители ППЭ, члены ГЭК, направленные в ППЭ                  | Обеспечение прав выпускников  | Руководители ППЭ, члены ГЭК, направленные в ППЭ                          |
| 6.                                  | Организация доставки членов ГЭК в ППЭ и РОЦОЙСО                                  | В день экзамена                 | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования  | Соблюдение ОТС проведения ЕГЭ   | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 7.                                  | Обеспечение информационной безопасности в день проведения экзаменов              | В день экзамена                 | Руководители ППЭ, члены ГЭК, направленные в ППЭ                  | Информационная безопасность в день проведения экзаменов                                   | Руководители ППЭ, члены ГЭК, направленные в ППЭ                          |

|   |  |  |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|
| 8.  | Получение результатов ЕГЭ и ГВЭ-11, рассылка протоколов в ОУ   | В день получения                               | Терновой А.Н.<br>ведущий программист  | Информирование всех участников образовательного процесса о результатах ЕГЭ | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования                     |
| 9.  | Сбор заявлений на апелляцию по результатам ЕГЭ, отправка апелляций в конфликтную комиссию Ростовской области | В течение 2-х дней после получения результатов | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования<br>(для выпускников прошлых лет и СПО),<br>Руководители ОУ<br>(для выпускников текущего года) | Обеспечение прав выпускников на объективную оценку результатов экзамена    | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования,<br>Руководители ОУ |
| <b>4. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ</b> |  |  |   |  |   |
| 1.  | Подготовка аналитической информации по результатам ЕГЭ в ОУ города   | Июль   | Рыбась А.Е.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования   | Аналитическая информация   | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования            |

## 5. РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ

### 5.1 Повышение квалификации учителей

| № | Тема программы ДПО (повышения квалификации)   | Перечень ОО, учителя которых рекомендуются для обучения по данной программе |
|---|---|---|
| 1 | Курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО согласно договору и ранее поданным заявкам | Все общеобразовательные учреждения города                                   |

### 5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2020-2021 учебном году на муниципальном уровне

| №  | Дата (месяц)          | Мероприятие (указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия)   |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 26.08.2020            | В рамках августовской конференции секция «Актуальные направления развития взаимодействия организаций общего образования и высшей школы. Организационно- методические и имиджевые аспекты», Управление образования г. Таганрога |
| 2. | декабрь 2020          | Семинар-практикум «ЕГЭ и возможности педагога» (для молодых педагогов, работающих с детьми по подготовке к ЕГЭ), Управление образования г. Таганрога   |
| 3. | Февраль - апрель 2021 | Семинары по подготовке выпускников к итоговой аттестации по в 2020-2021 учебном году (сотрудничество с издательствами «Просвещение» ООО «Русское слово-учебник» ООО «ДРОФА» и др.), Управление образования г. Таганрога        |

### 5.3 Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций с высокими результатами ЕГЭ 2020 году

| № | Дата (месяц) | Мероприятие (указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) |
|---|--------------|--|
| 1 | февраль 2021 | Мероприятие для выпускников «Мастер - класс от 100-балльников», МОБУ лицей № 7             |

### 5.3 Планируемые корректирующие диагностические работы по результатам ЕГЭ 2020 г.

- диагностические работы по русскому языку и математике по материалам ЕГЭ (декабрь);
- городские пробные экзамены по русскому языку и математике по материалам ЕГЭ (март).



**Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего образования на территории г. Таганрога в 2021 году**

| №   | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ        | ИСПОЛНИТЕЛИ  | РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ                               | ОТВЕТСТВЕННЫЙ  |
|---|---|-------------------------|--|--|--|
| <b>1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ</b>      |   |                         |  |  |  |
| <b>1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b> |   |                         |  |  |  |
| 1   | Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения ЕГЭ и ГВЭ-9. Ознакомление ОУ с нормативными документами, регламентирующими проведение ОГЭ и ГВЭ-9   | В течение года          | Косенко Г.В.,<br>ведущий специалист<br>Управления<br>образования | Приказы, инструктивно-методические письма                  | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 2   | Рассмотрение вопросов организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего образования на совещаниях с руководителями и заместителями руководителей ОУ | В течение учебного года | Косенко Г.В.,<br>ведущий специалист<br>Управления<br>образования | Протоколы совещаний  | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 3   | Участие организаторов ОГЭ и ГВЭ-9 в городских, областных семинарах, вебинарах, курсах по вопросам подготовки и проведения ОГЭ и ГВЭ-9   | В течение учебного года | Косенко Г.В.,<br>ведущий специалист<br>Управления<br>образования | Повышение уровня квалификации учителей и организаторов ЕГЭ | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 4   | Разработка плана-графика проведения диагностических работ и репетиционных экзаменов ОГЭ.  | Сентябрь                | Косенко Г.В.,<br>ведущий специалист<br>Управления<br>образования | План-график  | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 5   | Проведение семинаров– совещаний по условиям проведения ОГЭ в 2021 году  | октябрь – март          | Косенко Г.В.,<br>ведущий специалист<br>Управления<br>образования | Проведение семинаров - совещаний                           | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |

|   |   |                          |   |  |  |
|---|---|--------------------------|---|--|--|
| 6   | Организация системы информирования работников образования, выпускников школ и их родителей о проведении ОГЭ и ГВЭ-9 в 2020 г.                   | В течение года           | Косенко Г.В.,<br>ведущий специалист<br>Управления<br>образования,<br>руководители ОУ. | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ОГЭ и ГВЭ-9                        | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 7   | Формирование предложений по составу территориальной экзаменационной комиссии, территориальной конфликтной и территориальных предметных комиссий | До 01.02.2021            | Косенко Г.В.,<br>ведущий специалист<br>Управления<br>образования                      | Списочный состав ТЭЖ и ТПК, ТКК  | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 8   | Отправка предложений по составу территориальной экзаменационной и конфликтной комиссий в минобразования РО                                      | До 15.02.2021            | Косенко Г.В.,<br>ведущий специалист<br>Управления<br>образования                      | Списочный состав ТПК   | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 9   | Разработка предложений по утверждению ОТС, перечня пунктов проведения (ППЭ) ОГЭ, руководителей и организаторов ППЭ                              | До 15.01.2021            | Косенко Г.В.,<br>ведущий специалист<br>Управления<br>образования                      | Списочный состав   | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 10  | Обеспечение общественного наблюдения при проведении ОГЭ   | Май - июнь               | Косенко Г.В.,<br>ведущий специалист<br>Управления<br>образования                      | Привлечение представителей общественности к участию в контроле проведения ОГЭ                                    | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| <b>1.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ И ГВЭ-9</b> |   |                          |   |  |  |
| 10.   | Разработка проекта организационно-технологических схем проведения ОГЭ и ГВЭ-9   | До 01.12.2020            | Косенко Г.В.,<br>ведущий специалист<br>Управления<br>образования                      | Проект ОТС   | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 11.   | Сбор, анализ данных о количестве выпускников 9 классов, сдающих экзамены в форме ОГЭ и ГВЭ-9  | До 16.01.2021            | Руководители ОУ   | Информация по количеству сдающих экзамены  | Косенко Г.В.,<br>ведущий специалист<br>Управления<br>образования         |
| 12.   | Формирование сведений для внесения в региональную информационную систему (РИС) проведения государственной итоговой аттестации выпускников,      | По графику ГБУ РО РЦОИСО | Руководители ОУ,<br>Терновой А.Н,<br>ведущий<br>программист                           | РИС проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного общего образования | Косенко Г.В.,<br>ведущий специалист<br>Управления<br>образования         |

|     |  |                          |  |   |  |
|-----|--|--------------------------|--|---|--|
|     | освоивших программы основного общего образования   |                          |  |   |  |
| 13. | Обучение операторов Центров сканирования и взаимодействия с территориальными экзаменационными, предметными и конфликтными комиссиями при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | По графику ГБУ РО РЦОИСО | Терновой А.Н., оператор Центра сканирования              | Повышение уровня квалификации организаторов ГИА                                   | Рыбась А.Е., руководитель Центра сканирования, главный специалист Управления образования |
| 14. | Проведение диагностических работ и репетиционных экзаменов по русскому языку и математике  | Декабрь, март            | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования  | Приказ о проведении диагностических работ и репетиционных экзаменов               | Куницына И.А., заместитель начальника Управления образования                             |
| 15. | Анализ результатов диагностических работ и репетиционных экзаменов   | Декабрь, март            | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования  | Приказ по итогам диагностических работ и репетиционных экзаменов                  | Куницына И.А., заместитель начальника Управления образования                             |
| 16. | Проведение семинаров для учителей-предметников по вопросам подготовки к ОГЭ и ГВЭ-9 в 2019 году  | Ноябрь - март            | Методисты Управления образования,                        | Повышение уровня квалификации учителей  | Куницына И.А., заместитель начальника Управления образования                             |
| 17. | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА  | 01.09.2020 – 30.06.2021  | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования  | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА | Куницына И.А., заместитель начальника Управления образования                             |
| 18. | Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на сайте Управления образования <a href="http://www.tagobr.ru">www.tagobr.ru</a>   | В течение учебного года  | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования  | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА | Куницына И.А., заместитель начальника Управления образования                             |
| 19. | Организация межведомственного взаимодействия с муниципальными органами здравоохранения, территориальными органами внутренних   | Май-июнь                 | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования, | Обеспечение безопасных условий участия в ГИА                                      | Морозова О.Л., начальник Управления образования  |

|   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   | дел, жилищно-коммунального хозяйства по обеспечению медицинского обслуживания, бесперебойного водоснабжения и электроснабжения, охраны общественного порядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций в пунктах проведения экзаменов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования. |   | Чебанова С.Г.,<br>заведующий отделом эксплуатации зданий и МТО    |   |  |
| <b>2. Этап ОГЭ и ГВЭ-9 в территории</b> |   |   |   |   |  |
| 1                                       | Организация получения экзаменационных материалов в ГБУ РО РЦОИСО  | По графику                                | Косенко Г.В.,<br>ведущий специалист<br>Управления образования     | Организационное обеспечение ОГЭ и ГВЭ-9                           | Косенко Г.В.,<br>ведущий специалист<br>Управления образования                                      |
| 2                                       | Сканирование и верификация экзаменационных работ ОГЭ в Центре сканирования  | В день проведения по окончании ОГЭ, ГВЭ-9 | Терновой А.Н.,<br>оператор Центра сканирования                    | Технологическая обработка экзамена                                | Рыбась А.Е.,<br>руководитель Центра сканирования,<br>главный специалист<br>Управления образования, |
| 3                                       | Организация работы предметных подкомиссий областных предметных комиссий по проверке части заданий ОГЭ и ГВЭ-9   | По графику проверки                       | Председатели предметных подкомиссий                               | Технологическая обработка экзамена                                | Косенко Г.В.,<br>ведущий специалист<br>Управления образования                                      |
| <b>3. Этап ОГЭ и ГВЭ-9 на ППЭ</b>       |   |   |   |   |  |
| 1.                                      | Проверка готовности пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ-9 к экзамену   | За день до проведения                     | Руководители ППЭ,<br>Руководители ОУ, на базе которых открыты ППЭ | Оборудование помещений в соответствии с нормативными требованиями | Косенко Г.В.,<br>ведущий специалист<br>Управления образования                                      |
| 2.                                      | Инструктаж организаторов в пунктах проведения ОГЭ и ГВЭ-9   | В день до проведения экзаменов            | Руководители ППЭ  | Инструктаж  | Руководители ППЭ   |
| 3.                                      | Проведение экзаменов в установленные сроки  | В день экзамена                           | Руководители ППЭ,<br>Члены ТЭК,<br>направленные в ППЭ             | Организация экзамена  | Косенко Г.В.,<br>ведущий специалист<br>Управления образования                                      |

|    |   |  |  |  |   |
|----|---|--|--|--|---|
| 4. | Сбор заявлений на апелляцию по процедуре проведения экзаменов | Во время проведения ГИА                            | Руководители ППЭ,<br>Члены ТЭК,<br>направленные в ППЭ            | Сбор заявлений и информирование КК             | Члены ТЭК,<br>направленные в<br>ППЭ   |
| 5. | Ознакомление обучающихся с результатами ОГЭ и ГВЭ-9           | После получения результатов в течение рабочего дня | Руководители ОУ  | Объявление результатов ГИА выпускникам         | Руководители ОУ   |
| 6. | Сбор заявлений на апелляцию по результатам ОГЭ и ГВЭ-9        | В течение 2-х дней со дня объявления результатов   | Территориальная конфликтная комиссия (ТКК)                       | Сбор заявлений на апелляцию по результатам ГИА | Косенко Г.В.,<br>ведущий методист<br>Управления<br>образования,<br>ответственный<br>секретарь ТКК |
| 7. | Анализ результатов  | Июль   | Косенко Г.В.,<br>ведущий специалист<br>Управления<br>образования | Аналитическая информация                       | Куницына И.А.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования                          |